

Примерный план ввода в эксплуатацию коммерческого флота ФБУ "Администрация Ленского бассейна" в навигацию 2026 года по состоянию на 21.04.2026

№ п/п	Наименование судна	Проект судна	Тип судна	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Планируемая дата окончания эксплуатации	Планируемое количество суток	Начальная общая расчетная стоимость за навигацию, млн.руб с НДС	
							При перевозке нефтеналива	При перевозке сухогруза
1	ТР-1	414 В	Комбинированное, самоходное	15.июн	22.окт	130	18,2	14,0
2	ТР-4	414 В	Комбинированное, самоходное	20.май	22.окт	156	21,8	16,8
3	ТР-5	414-В	Комбинированное, самоходное	25.июл	18.окт	86	12,0	9,3
4	Валериан Куйбышев	414-В	Комбинированное, самоходное	10.июн	22.окт	135	18,9	14,5
5	Иван Алексеев	414-В	Комбинированное, самоходное	15.июл	22.окт	100	14,0	10,8
6	Буй	414 А	Сухогрузное, самоходное	11.май	22.окт	165		14,5
7	Владимир Губин	1587	Буксир-толкач	15.июн	22.окт	130		21,9
8	Павел Атаманский	Н3291	Буксир-толкач	05.июн	18.окт	136		63,5
9	Плавкран ДК-31	Д-9012	Плавучий кран, несамоходное	10.июн	22.окт	135		27,7
10	Плавкран ДК-33	Д-9012	Плавучий кран, несамоходное	15.июн	22.окт	130		26,6
11	Плавкран ДК-32	81050	Плавучий кран, несамоходное	11.май	22.окт	165		33,8
12	Плавкран ДК-34	81050	Плавучий кран, несамоходное	12.май	22.окт	164		33,6
13	Плавкран ДК-10	Р-99	Плавучий кран, несамоходное	25.май	04.окт	133		21,4
14	Плавкран ДК-7	Р-99	Плавучий кран, несамоходное	01.авг	30.сен	61		11,9